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Работы Уралмашиностроя за 1 квартал 1931 года. 
Н а п р а в л е н и е  р а б о т .
Утвержденный ВОМТОМ план капитальных работ на І-й квартал 1931 года пр здусматрпва-1 
в об'ем капиталовложений 5.530 т. р. против плана представленного Управлением Строительств 
11.481 т. р.
Распределение затрат предложенных к исполнению в сравнении с планом Управления строите­





__________ ^ительп°Тра |3 с е г о  к а п и ‘
И мпорт ;:б0ТЬтажМ° Н ! т ал ов л ож -
Н азначено по п лану ВОМТ'а











°/с отнош ения плана В ОМ Т а  к плану
У М О .......................................................... 38,4°/° 47,5°/о 80°/о 57°/о 48°/о
Имея в виду обеспечить частичный пуск всех цехов завода в конце текущего года, задач?й 
Строительства было итти на максимальное развертывание зимних работ и этим избежать концентрации 
в летнее время.
Направление плана р бот І-го квартала в основном заключалось в форсирования строительных 
работ в чугунно-литейном, сталелитейном и модельном цехах, электроотопительной и газогенератор­
ной станции, подготовив эти об‘екты для монтажных работ, с тем, чтобы осуществить пуск о тд ел ь ­
ных аггрегатов во II квартале согласно плана.
В частности по чугунно-литейному цех / имелось в вилу осуществить пуск І-й двух с половиной 
тонной вагранки в марте месяце, в сталелитейном — начать работы по монтажу І-й мартеновской 
10-тонной печи, в механическом цехе форсивовать бетонировку рам в тепляках и  начать установку 
металлических конструкций.
Серьезные работы намечались по промышленному водопроводу, где в короткий срок, пользуясь 
в зимним периодов надлежало успеть до появления вешней воды провести свайные и шпунтовые 
работы со льда, на Верх-Исетском пруде, выкопать котлованы и уложить тр бы самотечной линии 
к береговому колодцу. План жилищного строительства имел в ви ;у  дополнительно сдать в эксплоа- 
тацию свыше 10.000 к*, метров жилой площади. В области подготовки кадров строительных р аб о ­
чих имелось в виду осуществить подготовку методами Ц И Та 4.000 рабочих.
Условия работ.
Условия для осуществления намеченных по плану работ в части обеспечения строительства 
необходимыми средствами, как рабочей силой, строительн !ми материалами и денежными сре іствами, 
в основном были в течение первых двух м :сяц?в удовлетворительными. С марта нач ілись, в связи 
с плохими поставками, большие затруднения с цементом и алебастром, результатом чего, в частно­
сти, оказались невыполнены целый ряд железз-бетонных работ по основным цехам, приш лось при ­
остановить отделочные работы на жилищном строительстве.
Полное отсутствие рельс в течение ' всего квартала сорвало работы по окончанию трамвайной 
линии и намеченный к прокладке путь на песчаный карьер в Березит.
План покрытия потребности на основные строительные материалы, ставил целью помимо 
обеспечения потребности I кварт. —  создать необходимые минимальные запасы для развертывания 
работы во втором квартале, однако, выделенные фонды и фактические по ним посіавки (см. при ­
ложение JVe 4) оказались настолько недостаточными, что едва обеспечивали текущие нужды стрв* 
нтедьет»*.
В результате строительство вступило во второй квартал необеспеченным основными материалами,
Обеспеченность рабочей силой к квартальной потребности состав іяет 72,8°/о. Особенный недо­
статок ощущался по плотникам, которых было 6о°/о потребного количества, штукатурам —- 57,7°/о и 
землекопам, обеспеченность которыми составляла 41,8% к потребности (см. приложение 3).
Недостатка финансирования не было.
Выполнение плана строительных работ.
Намеченная на квартал программа работ по чистому строительству выполнена на 90,5°/о. 
Огромный прорыв по металлическим конструкциям снижает физический об'ем выполненных строи­
тельных работ до 82,2°/о. Недоставка оборудования снижает общий об :ем капиталовложений до 67,5°/о, 
(по плану Управлеиия Строительством). Нижеприводимая таблица показывает результативные д ан ­
ные выполнения программы по плану ВОМТа' и Управления строительством.









Спец. ст р . 
раб. и монт
с е е г о  капи  
таловлож е  
ьий
Н амечено по п л ан у  ВОМТ'а . .
1
•
2898 С 05 1771 256 5530
„У р а л м а ш и н ^ ст р о ем " .................. 6191 1355 7546 1261 2220 451 11481
Вы полнено з а  I квартал . . . . 5604 593 6197 670 723 159 7750
°/о к плану В О М Т 'а ...................... — — 213,8 110,9 40,8 66,4 140,1
°/о „ У М С ............................................. 90,5 43,8 82,2 53,0 32,6 35 8 67,5
Как видно из этих данных план ВОМТ'а в части строительных работ оказался дважды п рев­
зойденным и общий об'ем капиталовложений дает 1 4 0 , і° /о  к плану.
Фактическое направление средств по строительным работам в сравнении с планом Управления 
Строительством по основным разделам следующее:





















П ром строительство • - ■ 2775 1355 4130 2008 ,  593 2 61 74.5 43.8 64,4
Ж илищ ное строительство] 2276 — 2276 2287 — 2287 100,5 — 100,5
Ф .У.У ............................................
j
250 — 250 556 — 556 222 4 — 222,4
Трамваи .................................... 1000 — 1000 193 — 193 19,3 — 19,3
Направление капитальных работ по сб'ектам (см. прилож. №  1).
По основным участкам работ І-го квартала чугунно-литейному, инструментальному и модельному 
цеху и складу и главным образом по промышленному водопроводу программы работ по чистому 
строительству значительно превзойдены. Модельный и инс рументальный цеха вчерне закончены по 
строительным работам и сданы для специальных работ по отоплению, освещению, полы и пр. 
и монтажу оборудования.
По чугунно-литейному цеху строительные работы в мелколитейном зале в основном закончены. 
Осуществлен пуск І-й вагранки состоявшийся З і марта. Опоздание в сроке вызвано задержкой в 
поступлении вагранки более чем на месяц.
ГІо промышленному водопроводу на Верх-Исетском пруде намеченные работы были полностью 
выполнены, что обеспечивает нормальное развитие работ во 2-м квартале. На сталелитейном цехе 
идет монтаж 1-й десятитонной мартене вской печи, монтаж металлических конструкций и подкрано­
вых путей, с тем, чтобы обеспечить пуск мартена в мае мес.
Значительное запоздание оборудования по сталелитейному цеху, большое количество земля­
ных работ при необеспечении землекс пами, а также отсутствие отдельных профилей железа необхо­
димых для завершения работ цеха металлических конструкций (подкрановые балки и пр.). создает 
значительную ко центрацию работ в апреле месяце. Однако у строительства есть полная уверенность, 
что первая мартеновская печь даст металл в срелине мая месяца, т. е. на месяц ранее предписанного 
постановлением ВОМТ'а срока (июнь;, значительную роль в этом деле должна сыграть обществеи- 
иость, мобилизованная на досрочный пуек первой мартеновской печи.
По механическому цеху идет бетонировка рам в южном тепляке. Имея в виду больш ое коли­
чество железобетонных рам, обвязок и башмаков, необходимых для цеха, важность выполнить р а ­
боты в короткий срок до 1-го июня по северному и южному открылку полностью, на работах был 
принят следующий способ массовой стандартной заготовки вышеуказанных элементов в зимнее и 
весеннее время в специальных тепляках, бетонных заводах — с последующей вывозкой и монтажей 
на месте. Этот способ в основном состоит в следуыщем: по средине открылков цеха построены 
два тепляка оборудов анных Центральным отоплением, —  длиною 27 метров, в которых в сгущен­
ном положении вертикально бетонируются 34 рамы ѳдновременно в 2 оборота по 17 рам. Там же 
бетонируются обвязки и башмаки. Опалубка заготовлена на 34 комплекта из общего количества 
134-х, что дает за 1-х кратную оборачиваемость. Количество стоек и лесов для укрепления оп алуб­
ки потребовалось в 7 раз менее против способа бетонировки на месте. Вес каждой рамы 21 тонна 
при об'еме бетона в 8,6 куб. мет. По окончании бетонирования и необходимой выдержки рам в 
тепляке, разбираются торцевые стены тепляка, опалубка и леса, вводится обыкновенная жел.-дорожная 
платформа оборудованная специальной конструкцией для  обхвата стен рам, простейшим механизмом 
рама поднимается на 30 сантим, над уровнем пят башмаков и платформа с рамой передвигается 
по жел.-дор пути до места .установки,—тем же механизмом рама опускается на башмаки и рас­
крепляется подкосами, высвобождается и направляется за последующей рамой. Освобожденный 
тепляк сдается для дальнейшего производства следующей партии рам, обвязок и башмаков.
Платформа после дополнительной рационализации элементов оборудования для перевозки рам 
дала резкое ускорение работ уже на вывезенных первых 33 установленных рам от 1 рамы за р а ­
бочий день в начале до 4-х.
Этот способ сборных железобетонных конструкций большого тоннажа впервые применяемый 
на стройках СССР дает наибольшую гарантию быстро выполнить работу при минимальном расходе 
материалов и рабсилы, а главное вести работы в зимний период.
Постройка учебного и  производственного корпуса ФЗУ заканчивается... Остаются помимо не­
большого количества железобетонных работ исключительно отделочные работы, окончание башни 
актового зала, полы в первом этаже, соединительные части гардеробной и вестибюля, электро­
монтажные работы, водоснабжение и канализация— продолжение работ по монтажу оборудования.
План работ в области жилищного строительства в общем выдержан. Физический об ':ем в ы ­
полненных работ составляет іОО,5°/0 плана. Н евыдержан план сдачи в эксплоатацию жилой п л о щ а­
ди, где программа выполнена как ниже показано только на 71,9°/0— из 10.680 кв. метр, по плану— 
сдано в эксплоатацню жилой площади 7.680 кв. метр.
Ведя усиленную работу по каркасному строительству и испытывая серьезные затруднения в 
необходимых отдельных материалах, строительство временно вынуждено было отказаться от ш ту ­
катурки каркасных домов и расселяет рабочих в нештукатуренных домах.
В целях улешевления строительства и максимального сокращения всякого рода временных 
сооружений УМО отказался, как правило от постройки бараков, приспособляя вновь возводимые 
каркасные дома под общежития (не делая внутри переборок и разделений на квартиры), а такж е 
использует под общежития строительных рабочих неотделанные каменные дома строительства ЗОгода.
Выполнение п л а н а  сдачи в эксилоатацию жилищной площади.
П лан 1-го кв. 
1931 г. Вы полнение за  1-й кавартал 1931 года.
Я нварь Ф евраль М арт Итого
Кол. Ж плплощ Кол Ж нлплощ . I Кол Ж йлплощ . Кол. Ж йлплощ . Кол. Ж илпл щ.
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Реоргавизадия Управления СтроЁработами.
Увеличение о б “ема капитальных работ по сравнению с 29— 30 годом более чем в три раза пот­
ребовала реорганизации Управления Строительными работами в целях поднятия ответствен юсти 
инженерно-технических работников за выполняемую ими работу, облегчение технического р уковод ­
с т в а  и улучшения планирования работ отдельны х участков.
Д ля непосредственного..осуществления строительных работ были организованы 5 групп:
1. Группа строительства промышленных зданий,
2. „ „ жилых и обществ, зданий,
3. „ „ санитарно-технич. сооружений,
4. „  „  дорожного строительства и благоустройства,
5. „ „ механизации строительства.
Являющихся самостоятельных административно-хозяйственных производственными единицами 
с самостоятельной отчетностью, своим планово-оперативным аппаратом, аппаратом экономии т р у ­
да, подчиненными непосредственно проэктно-строителыю му отделу. (Фото снимок схемы).
П осле проведенной подготовки в пределах утвержденных планов капитальных работ строите­
льны е группы приступили к работе с начала текущ его года. (Тоже имело место и по О тделу Г лав­
ного Механика, (где были созданы ряд групп по принципу специализации работ: (монтажно механи­
ческое бюро, электромонтажная группа, группа эксплоатации электроустановок, теплотехническая 
группа и ряд других). Опыт работы за 1-й квартал показывает правильность проведенной реорга­
низации.
Важным является  то  обстоятельство, что в целом группы охватили назначенный им фронт работ- 
Р аб о та  групп за отчетный квартал показана в приложении JM1 2 а. (Оссбо необходимо остановить­
ся на выполнении плана подрядными организациями, результатные данные показанные в прилож. №  2 б, 
показывают, что ни одна организация заданного ей о б “ема работ не выдержала.
Причинами невыполнения о б “ема строительных работ являются: недостаточность организации 
производства самих работ, несмотря на известные сдвиги, имеющиеся в настоящ ее время на ст р о и ­
тельстве.
Недостаточно правильное использование рабсилы.
Нечеткость планирования, особенно в низовых звеньях.
Совершенно неудовлетворительная постановка массово-политической работы.
О Б О Р У Д О В А Н И Е .
По плану 1-го квартала предполагалось получить на строительство оборудования на 3.384 т. р. 
И мпортного на 2.220 т. р. и Союзного на 1.264 т. р. Фактическое получение по импортному обору- 
дс ванию составляет 32,6°/о плана—723,6 т. р .— и Союзного оборудования получено на 730,2 т. р.—  
57,7°/о от плана.
Как правило отгрузка оборудования иностранными фирмами производится в срок. Срыв плана 
поступления оборудования происходит по причинам чрезвычайно длительной транспортиревки. 
В пределах СССР транспорт оборудования до заводской площ адки продолжается более месяца. 
Это обстоятельство срывает все сроки монтажа и создает трудности к своевременному пуску цехов. 
Т ак— вагранка для чугунно-литейного цеха долж на была прибыть в феврале,-—прибы ла на Совет-
1 кую границу (Вигосово) 22 февраля, а на заводскую  площ адку 19 марта (срок пуска вагранки 
Т-е марта). Около месяца понадобилось для  поставки груза от Советской границы до постройки. 
0 оже самое имело место с 1-й десятитонной мартеновской печыо для сталелитейного цеха, которая 
ж и далась  в феврале, получена в последних числах марта. По качеству импортное оборудование 
соответствует условиям заказа.
О бщ ее состояние поставок по импортному оборудованию по контингентам 1929— Зо г. и осо­
бого квартала 30 г., реализация контингентов импортирующими организациями и состояние заказов 
на импортное оборудование на 1-е марта представляются в следующем виде:
0 6 ‘еднненіте
і
I за п а д и . II за п а д и .
1
К арская И т о г о
(в ты с. р убл ей ).
М е т а л д о и м п о р т .................. .... 921,7 5235 Д 1803,2 8.050,0
Э лектроим порт ......................................... 351,0 1 205,1 9,7 1.555,9
Т ёхн ои м порт . . . . • ....................... 81,4 154,1 11,3 243,9






(состояние р€ализации контигентов на 1*ое апреля с. г. следующее:
! В ы дан о зак азов і




Итого вы дано Н ереали зи р .
I за п . м е т а л л о -н м п о р т ....................... 921,7 921,7 —- 221,7 —
Т е х н о -ш л п о р т ........................... 81,4 81,4 — 8! ,41 “
С ельхоз-им порт ...................... 15,0 15,0 — 15,0
:
Э л е к т р о -и м п о о т ...................... 351,0 351,0 351,0
1 • ~
И того . . . 136&Д 1369,1 1369,1
II за п . м в тал л о-и м п ор т ....................... 5235,1 4172,8 209,0 5113,8 121,2
Т е х н с - п р о м ................................ 154,1 131,5 22,6 154,1
Э лэктро-пром ............................... 1206,1 1206,1 — 1206Д —
О т а и к о -и м п о р т .................. - — 739
;
И того . . . 6595,4 55 10,4 6174,1 121,2
Карек. м ет а л л о -и м п о р т ...................... 794,2 370,0 127,2 497,8 296,4
С т а н к о - и м п о р т .................. 70S.6 433,8 120,1 554.8 151,8
Т ехно-пр ом ............................... 59,4 12,6 34,9 47,4 11,9
Э л ѳ к т р о -н м п о р т .................. S,6 _ 5,1 3,4
И того . . . 1568,9 1822,2 283,0 1105,3 463,6
Состояние заказов но импортному оборудованию на 1-^е апреля представляется в следующем
виде:
В ы д а н о  з а к а з о в
—----------—-------- «— —--------------- г—  Н ер еал и зов .
П одтв. фирмок I Не подтв . фирм.
I з а и .................................................................. 1369,1 j 1309,1 — —
II з а п ..................................................................  6595,4 5510,5 968,7 121,2
К а р с к ...............................................................  1568,9 S22,3 283,0 463.5
Итого . . . .  9^83.4 7701.9 1247 585




Д оп ол н и т.
специф ик.
И т о г  іо
1. П р едставлен о ВО М Т'у с п е ц и ф и к а ц и й ....................... 9.475,7
.
639,2 10.118,9
2. Исключено ВОМТ-ом до  утверж ден и я  ком иссией  
тов. П а в л у н о в с к о г о .................. .... ........................................ 2469,3 41,6 2510,9
3. П р едставл ен о к ут в ер ж д . ком иесии тов. П авлу- 
иовского . ..................................................................................... 7005,3 596,0 7602,3
4. Равр®ш*ио ком и«свей т. П а в л ун ов ск ого .................. 5970,2 511,0 6481,2
Таким образом на і-е апреля имеется неподтвержденных заказов и нереализованных еше 
импортирующими об'един .‘ниями на 1,832 и напредетавл. к утвержд. комиссии Павлуновского 225,3
В отношении Союзного оборудования положение очень тяжелое. Из сданной ВОМ'Р'у заявки 
на 5.000.000 рублей реализовано только на 1.500.000 рублей. Немедленно должно быть размещено 
остальное оборудование, во избежание тормоза в развертывании производственной деятельности 
цехов.
Союзное оборудование как правило опаздывает. Ни один завод не выдерживает обязательств 
своевременной поставки, помимо того, оборудование доставляется безобразным по изготовлению.
Зав од  Под'емных Сооружений М оссредпрома (Москва) должен был еще в особом квартале 
плставить 20 кранов, доставил с опозданием на пол го да только 9 и те нельзя пользовать, т. к. нет 
ни одного комплектно изготовленного крана. Заклепы железных частей кранов на 20°/о негодны, 
приходится переделывать, местами встречаются недомеры профильного железа, зарезы косынок 
и брак  железа, из которого изготовлен кран. Моторы к кранам даны старые перемотанные, п ро­
вода небрежно смонтированы, наконечники изготовлены из листового железа вместо медных. М о­
торы нужно подвергать специальным исследованиям.
В особом квартале надлежало получить от завода имени Коваля (Вятка) 15 узкоколейных 
и 25 шт. ширококолейных платформ, таковых до сего времени нет. 24 платформы ш ирококолейного 
типа должен был поставить завод имени 1-го Мая (Сталино) такж е в особом квартале. В феврале 
завод  сообщает, что к исполнению заказа он еще не приступал, т. к. у него нет скатов, он поздно 
получил наряд от своего треста (горнозаводское оборудование).
Заводы  ВЭ Э  никогда не выдерживают сроков поставок. Днепровский завод имени Артема 
должен был дать в І-м квартале 2 камнедробилки, 23-го февраля завод  сообщает, что исполнение 
в срок гаказа он ставит под сомнение, т. к. у него нет стального литья, нет валов и пружин. Из 
всей суммы заказов по Союзному оборудованию, на 6479 т. р. на 1-е апреля имелось подтверж де­
ние на 1742 т. р. или только 26,9°/о. О гром ная  доля спецификаций остается необработанной в аппа­
рате ВОМТ‘а.
Практика получения импортного оборудования заставляет с особой остротой поставить перед 
ВОМТ'ом вопрос о необходимости урегулирования и постановки более четкой работы Металло- 
импорта. Сплошь и рядом строительство не знает в каком положении находится изготовляющееся 
оборудование, незнает это часто и сам М еталлоимпорт, давая самые разноречивые сведения. Управ­
ление строит, совершенно не имеет никаких сведений о продвижении оборудования с момента 
отгрузки. Все это чрезвычайно затрудняет планирование и срывает намеченный план пуска и уста ­
новки отдельных аггрегатов.
Ф и н а н с и р о в а н и е
Состояние финансирования за отчетный квартал по их источникам характеризуются следую ­
щими данными:
П р о м б а  н к Ц е к о ы б а н к
■
В С Е Г 0




Ф акт. °/о { П лан Ф акт. °/о
Я н в а р ь  .....................................
' ' 1! 
\[
2177 79,5 563 362
],
64,5 3286 2539 77
Ф е в р а л ь  ................................ . . 2933 2249 77 670 718 107! 3603 2967 82
М а р т .............................................. 3227 351“ 108,5 8-7 500 62; 4034 4017 100
В С Е Г О .  . . . , 8883 79 ІЗ 90; 2040 1580 77,5 10923 9523 87,5
Кроме средств полученных в порядке финансирования в течение квартала осуществлена 
мобилизация внутренних рессурсов следующих размеров:
П лан
Р еа л и з .
м атер.
С ок р ат . 
До б, 
за д о л ж ен .
: . ¥: 
ВСЕГО °/о°/о
Г
69,0 91,8 160,8 39,5
Ф е в р а л ь ....................................................................  62С 295,5 261,9 557,2 89,1
М а р т ................................................................................. .. 620 ** 90,2 280,5 370,8 59,8
В С Е Г О  . . . .  1652 454,7 634,2 1089,9 65,9
заготови тел ь  ных и р асчетн ы х  операций.
Заготовительные операции
План собственных заготовок стройматериалов как видно из таблицы (см. прилож. №  5) 
остался невыполненным. Крайне тяжелое положение, которое испытывало строительство с топли­
вом отразилось на работе по обжогу извести и кирпича. Известковый карьер и кирпичный завод 
для своих производственных надобностей не получил нужного им топлиза и работали на самоза- 
готовленном топливе.
В частности по топливу— по принятым к исполнению нарядам Ураллес должен был поставить 
Строительству за квартал 19950 кб. метр, дров, поставил же 3840 куб. метр, или только 19,2 проц. 
к выделенным им фондам.
Поставки в остальном неосущеотвляются из-за отсутствия вагонов.
Несмотря на тяжелое положение с транспортом на строительстве, положение с дровами было 
настолько тяжелое, что пришлось отправлять свои паровозы и вагоны в места заготовок дров. Из 
поставленных 128 вагонов дров—92 вагона доставлены своими паровозами и вагонами. Несмотря на 
мнвгократное заверение дороги вагоны под дрова к месту заготовок не подаются и Строительство 
продолжает оставаться без необходимого топлива. В марте намечалось п-элучить 6000 куб. метров 
дров— фактически ничего получено не было. Ходатайство на самостоятельные заготовки удовлетво­
рены в конце марта.
Тяжелое положение с рабсилой в подсобных предприятиях (см. приложение №  3) всегда оста­
валось неисправным. Каменный и песчанный карьеры были обеспечены каменаломами лишь в по ­
ловину своей потребности и те в большинстве своем, учились на работе, не являясь квалифици­
рованными рабочими. Тоже самое имеет место по жигарям и садчикам на обжиге извести, бетон­
щикам и арматурщикам на бетонном заводе. Принимаемые мероприятия к расширению добычи 
камня, извести и песка не смогли быть полностью реализованы из за недостачи взрывчатых веществ 
и транспортных средств. На Исегский каменный карьер было подано вагонов Пермской жел. 
дорогой в размере 1о/0 утвержденной потребности. За весь квартал П. ж. д. подала 21 вагон из 
2250 необходимых. Имея 92 платформы в своем распоряжении транспорт Строительства не мог 
полностью обеспечить вагонами карьеры. Лесопильный завод после тяжелых условий работы в 
особом квартале, когда строительство не получало леса, пропустил весь материал, который он 
имел, работая как и раньше с перебоями с неполным составом рам программа по шпалорезке 
осталась сорванной т. к. недостаточное количество леса непозволило пустить ее в работу. Также 
с неполной нагрузкой работал Ремонтно-строительный цех, по тем же причинам недостаточного 
снабжения лесом, хотя поступление леса было выше выделенных за квартал фондов.
Поступивший материал уш ел на Строительство и выделить достаточное количество леса к о б р а ­
ботке непредставилось возьможыым развертывание. Работы бетонного завода в марте тормозилось 
из за недостатка цемента. Имело место срыв работ по заготовке арматуры из-за несвоевре­
менного представления чертежей проэктной частью Строительного Отдела. По кирпичу было обож ­
жено почти весь имевшийся сырец часть которого обожжена на соседнем со строительством зав о ­
де № 1.
Т Р А Н С П О Р Т .
Железнодорожный и автотранспорт строительства не справляется с грузопотоком, который 
необходимо переработать. Пермская жел. д о р о г а  совершенно прекратила давать свои Е а г о н ы  для 
надобности строительства,— своими в а г о н а м и  как уже выше отмечалось приходилось осуществлять 
дальние перевозки дров. За квартал н а д о  было переработать 21.717 вагонов, фактическая перера­
ботка составляет только 36,3°/о плана—7875, причем вагонами строительства переработано 51,8°/, всех 
грузов и ва онами главной линии 23,5°/°. Вся поставка вагонов главной линии идет за счет при ­
бывающих в адрес строительства д а л ь н и х  грузов. Своих вагонов для н у ж д  Строительства П. ж. д. 
дала 21, из плана 2250— 1°/с. Это обстоятельство серьезно отразилось на поставках камня, щебня 
и песка д л я  строительных работ. Оборот одного товарного в а г о н а  вместо 7 часов в  сутки по пла­
ну составляет для транспорта Строительства 51 час в январе и 42,8 часа в марте. Неразвитость 
об“ездных и тупиковых путей, к отдельным у ч а с т к а м  постройки, отсутствие каких-либо механизиро­
ванных средств для разгрузочных операций тяж елы х грузов при необеспеченности рабочей силой 
создавали большие трудности в  работе жел, дор. транспорта, увеличивая часы простоя вагонов. 
Важность обеспечения путями ряда стройучастков приводило к необходимости перекладывать рельсы* 
с одного места на другое. Такое положение имело место на работах по промводопроводу имеющих 
срочное значение, пришлось снять рельсы с ряда стройучастков и подсобных предприятий и п ро­
ложить путь на Верх-Исетский пруд, где велись свайные и шпунтовые работы со льда.
Имея 6 паровозов и 92 платформы в своем ж. д. хозяйстве обеспечить переработкой необхо­
димый грузопоток при значительном о б “еме работ предстоящих во 2-м и 3-м квартале без серьез­
ного перелома в работе Пермской дороги транспорт несможет даже при выполнении качественных 
показателей в работе, Вятский вагоностроительной завод имени КОВАЛЯ и завод 1-го М ая от кото­
рых надлежало получить 64 платформы своих заказов не выполняет и  когда выполнит неизвестно.
Недостаток квалифицированных кадров по эксплоатации транспорта* создают большие затруд­
нения в рабвте, отсутствие нужного количества машинистов и помощников затрудняет полное 
осуществление спаренной езды.
Средний суточный пробег паровозов колеблется от 97 до 96 километров за отчетный квартал 
вместо 119 километров принятых по плану.
Грузовой автотранспорт состоящий из 13 грузомашин осуществил перевозку в размере 9020 тонн 
при плане 15232 или 59,“2%. Отсутствие бензина сорвало 1315 часов работы. П робег груза 
машин составляет 57086 километра вместо 98870 по плану или 50°/0.
Таким образом невыполнением транспортом плана о б “ясняется отсутствием достаточного к о ­
личества квалифицированных кадров, плохой организацией работ на транспорте недостаточностью 
железнодорожных путей, слабостью оперативного руководства работ отдельных звеньев транспорта, 
отвлечением части подвижного состава на несвойственную ему работу—перевозка грузов  на дальнее 
расстояние, вследствие срыва плана Пермской дороги. В настоящее время Строительством прини­
маются необходимые меры для ликвидации этого узкого места.
Т Р У Д .
Обеспеченность рабочей силой (см. прилож. №  3) составляет по всем разделам строительства 
72,88%. Основное строительство было обеспечено рабочей силой на 69,76%. Текучесть дает сниже­
ние по сравнению с месяцами особого квартала и некоторый рост в последний месяц. Уход , рабо­
чих на посевы однако не есть единственная причина текучести. Ближайшее рассмотрение данных 
но текучести в стройгруппах показывает, что текучесть в 1.-й промышленной группе в марте в два 
и более раза ниже чем на жилищном и дорожном строительстве. Высок %  текучести в водопро­
водной группе где март дает  33,8% правда ниже февраля и января по этой группе. Особо высокая 
текучесть по землекопам и чернорабочим при ниской обеспеченности таковыми создает затруднения 
на работах. Необходимо кроме улучшения общих бытовых условий также развертывание большой 
политической массовой работы, вокруг борьбы за сохранение рабочего на стройке. Процент про­
гулов по строительству хотя и дает некоторое снижение по сравнению с особым кварталом, но в 
отдельных группах еще достаточно высок (1-я группа и группа жилищного строительства^.
Производительность труда еще недает запроектированного роста по сравнению с 30 годом. 
Остается большая работа к достижению оговоренного колдоговором роста производительности т р у ­
да, где  проектируется рост 33%. Январь дает  рост 0,86% и февраль 7,39% к 1930 году. Поотдельным 
квалификациям производительность труда еще не достигла средней производительности 1980 года 
(каменщики и штукатуры (Приложение №  3).
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КАДРЫ.
План подготовки кадров предусматривал подготовить к летнему периоду 4.000 строительных 
рабочих методами ЦИТ. И здесь программа оказалась сорванной. Д о  1-го Апреля выпущено 320 
чел. и передано на строительные работы. Обучается 875 чел. Таким образом всего с окончившими 
— подготовка составит 1195 рабочих или только 30%  плана. Необходимо отметить, что почти 2/3 
обучающихся собраны для строительства, из домашних хозяек и главным образом жены рабочих. 
Данные Уральским О блтрудом районам разверстка на вербовку рабочих на курсы  Ц И Т “а для 
строительства осталась невыполненной. Из 4,000 чел. до 1-го Апреля только поступило 489 чел. 
или 12,2% плана. Выполнение разверстки районами по состоянию на 1-е апреля следующее:













Помимо общего срыва плана вербовки курсантов районами наблюдается случай формального 
подхода к этому важному делу как например:
Высылка на курсы беременных женщин на 4-м 5-м. месяце им уже почти необхоаимо давать 
по их приезду на курсы декретный отпуск, а не обучать (Армизонский, Батуринский районы). Ба- 
туринский район чтобы показать выполнение плана высылает на курсы 20 чел. малолетних до 16-ти 
лет, которых пришлось возвратить обратно. Наблюдается полное отсутствие ознакомления прибы­
вающих на курсы с порядком обучения условием работы в то время, когда в районы были разо ­
сланы все необходимые по этому поводу материалы. Слабость вербовки произошла еще и потому, 
что районами не было уделено этому достаточного внимания. Заслуш ивая доклады наших предста-
№JVs
пп Наименование районов
Д а н о  по 
н а р я д у Вы е ла Е
1 А рмизонский . .
2 Бикуловскин . .
3 Ч истинский . . •
4 С таро-У ткинскиіі
5 Б атури н ск и й  . .
6 Б и сер тск и й  . . .
7 С вердловский . .
8 М ихайловский .











яятелей Райисполкомы и РК ВКГТ (б) давая твердое- обещание выполнить планы вербовки все ж е  
эти обещания не выдержывают. Нет еще достаточного- внимания на выделение свободной рабочей 
силы из коллективов Райколхозсоюзами для обучения на курсах Ц И Т “а.
Районы вербовщики не провели никакой работы по- раз“яснению важности Строительства' 
Уралмашиностроя.
Так как Строительство требует подготовки квалифицированной рабсилы и невыполнения н а ­
рядов по вербовке районами могло сорвать подготовку  квалифицированной строительной рабочей 
силы приняты следующие меры: организованы краткосрочные специальные вечерние курсы без 
отрыва от производства. Всего в настоящее время создано 10 групп с числом обучающихся 425 
человек. Окончание курсов и выпуск обучающихся будет происходить со 2-й половины апреля.
Производственные кадры.
Подготовка рабочих кадров в первом квартале производилась на основании плана пуска завода 
в действие. В связи с изменением срока пуска завода (см. постановление ВСНХ №  211 от 19 ап ­
реля 1931 г.) план подготовки рабкадров подлежит изменению в сторону сокращения сроков ком­
плектования. В настоящее время план подготовки составляется с таким расчетом, чтобы необходи­
мое увеличение могло быть реализировано в течение оставшихся 3-х кварталов 1931 года.
Подготовка рабкадров производится следующими способами:
1. Ч ер ез  ш колы  Фаб. Зав . Ученичества.
2. Профтехкурсы.
3. Переброской с других заводов.
4. Через курсы ЦИТ.
5. Переброской со строительства и монтажа.
6. Приглашением из-за границы.
О фактическом выполнении плана контингентов квалиф. раб. за 1-й квартал с.-г. см. особую 
таблицу. Планом на 1-й квартал предполагалось подготовить 2 592 ч., выполнено —1 808 ч.
Невыполнение плана произошло главным образом по группам.
а) переброска с  других заводов.
б) Профтехкурсы.
По переброске с других заводов планом предусмотрено 751 чел., выполнено— 180, недовыпол­
нение—571 ч. вызвано несвоевременным получением нарядов (на переброску рабочих), от Нарком- 
труда и отд. кадров ВСНХ наряды получены в конце 1-го квартала и начале 2 кв. с.-г. Д оговора 
на подготовку рабочих с заводами в течение 1-го квартала заключены частично; окончательное же 
оформление таковых прсиз едено в апреле месяце. Недостаток жилплощ ади на ст-ве также имел 
большое значение, что не представляло возможности форсировать вопрос переброски кадровых 
рабочих с других заводов. Необходимо отметить совершенную неудовлетворительность прибываю­
щих на завод рабочих, в частности прибывшая группа Московских рабочих показала себя дезорга­
низаторами производства и трудовой дисциплины.









С В О Д Н А Я  Т А Б Л И Ц А

















































































































































































1378 1376 44 2591 1808
tei-
— и  —
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРОЙМЕХАНИЗМОВ.
Использование механизмов на строительстве до настоящего времени остается абсолютно н е ­
удовлетворительным. Коэффициенты эксплоатации бегоно и растворомешалок в течение квартала 
дают следующие показатели:
К оэф ф и ц и ен т эксплоатации  і; К оэф ф ициент интенсивности
Я нварь Ф евраль Март Я нварь Февраль Март
Б е т о н о м е ш а л к и ......................................................... 2" 31 20 85 95 82
Р а ст в о р о м еш а л к и ..................................................... 89 20 24 77 76
ч
66
Характерным является обстоятельство, что во время работы механизмы используются сравни­
тельно удовлетворительно, что видно из таблицы: коэффициенты интенсивности (отношение факти­
ческой производительности за час к максимальной), лишь март дает некоторое понижение— но здесь 
строительство испытывало серьезные затруднения в цементе, простои механизмов
-убивают достижения в их использовании в рабочее время (см. приложение №  5).
СОЦСОРЕВНОВАНИЕ И УДАРНИЧЕСТВО.






У дарн. В сего  
одвн. удар н .
% охвата  
удар н .
%  за к р е­
пивш их.
С остояние на
> 1 / 1 ..................................................... ......................  237 2358 538 3076 42,9 27,5 .
,  1 /1 1 ............................................. ......................  241 3057 593. 3650 45,3 29,8
» 1/111 ................................................. ......................  257 3416 604 4020 49,8 29,7
„ 1 / і У ................................................. 321 4180 240 4426 48.9 87,3
Как видно в течение квартала имеет место непрерывный рост как чиста ударных бригад, так 
и абсолютного количества ударников. Почти половина всех рабочих учавствуют в ударном движ е­
нии 37,3°/0 закрепилось на строительстве на разные сроки. Несмотря на этот рост, плановой цифры 
развертывания соцсоревнования не достигнуто.
Данные производительности труда (прилож. №  3} показывают, что производительности труда 
в ударных бригадах и среди ударников была в январе и феврале выше по сравнению с несоревную- 
щимися рабочими, так если приизводительность труда по сравнению к средней за 29—30 год дает 
по строительству в январе 100,86, то среди ударников она составляет 103,04. Соответственно в ф ев­
рале 107,Ь9 по строительству и 1і0,31 в ударных бригадах. Как видн© ударники являются примером 
более высокой производительности труда.
Работа  производственных совещаний характеризуется следующими основными данными:за ян­
варь месяц было проведено 98 производственных совещаний, из них 22 в цехах, 10, в перелелах и 
ёб в ударных бригадах, с охваном 42,2 работавших в это время на производвтве,
В январе ж е был проведен день тревоги производственных совещаний когда в один день было 
собрано 75 совещаний на которых присутствовало более половины нсех работавший. За февраль 
было собрано 64 производственных совещания, на которых участвовало 55% работающих на 
производстве. На выпущенный заем „рабочих идей" собрано 149 рабочих предложений. В течение 
марта было собрано прсизводсл венных совещаний 1Ы. За квартал собрано вновь 376 предложений, 
222 из них составляют рабочие предложения. Бее поступившие предложения рассмотрены—260 из 
них приняты и в большинстве своем осуществлены. Намечена организация производственных со­
вещаний в бараках имея в виду произведенное в них расоеление по группам работ.
—  1 , 2  —  
производства
Выполнение производственного задания по цеху металлических: конструкций характеризуется- 
следующими данными:
*
Е ди н и ц а
у ч ет а
П л а н
і "1 ■' - - . J
Вы полнение °/о к п лану
П роизв. М онтаж П роизв. ! М онтаж
1
П роизв. М онтаж
Я н в а р ь ............................... Тонна U 50 1115•
.
646 1 . 302 56,2 27,1
Ф е в р а л ь ........................... »> 1250 1070 432 335 34,6 31,3
М а р т .................................... »* 1350 1000 676 260 50,1 26,0
Итого., з а  квартал 3750 3185 1754 897 46,7 28,2
Утвержденная цеху согласно его встречного промфинплана программа не выполняется. В итоге 
первого квартала цех имеет огромный прорыв. Этот прорыв особенно тяжел для строительства, 
т. к. цех работает главным образом для нужд строительства.
Причинами такого огромного прорыва являются: недочеты организационного руководства, 
крайняя слабость цехового планирования, недостаточное использование рабочей силы. В цехе плохо 
поставлена массово-политическая работа, что показано данными техучета, соцсоревнования и работы 
производственных совещаний. Причинами независящими от цеха являются: некомплектность железа 
и заклеп осложнявшие работу цеха, повлекшее за собой большое количество незавершенного 
производства, низкая квалификация наличного состава рабочей силы при общем низком проценте 
обеспеченности. Некомплектность снабжения, наряду с другими причинами — не даю т возможности 
цеху справиться с баданиями. В окончании- производства (выполнение программы исчисляется по 
законченным изделиям) цех встречает большие и серьезные препятствия, в отсутствии нужных 
профилей железа и за клен, поставки по которым, в особенности заклепай, происходят недопустимо 
безобразно. Так например: Боткинский завод, которому предложено центром поставить для цеха 
в определенные сроки, определенные профиля заклеп, ведет в течение месяцев всевозможную 
переписку о отказом исполнить заказ, когда же ему предписывается изготовить и отгрузить опреде­
ленные профиля заклеп, — Воткинск формально исполняет заказ, отгружает заданный ему тоннаж 
заклеп, но не дает нужных профилей. Если было предложено поставить заклеп диаметром Іб 1^  мм, 
длиною 40 мм. — 1 тонну, —  Воткинск высылает 2,2 тонны, дважды перевыполняет заданную ему 
программу, нужно заклеп 45 мм.— 3 тонны высылается 5,2 тонны и т. д„ но ни грамма не высылается дру ­
гих длин, которые были заказаны. В результате цех и в дальнейшем испытывает затруднения, а 
Воткинск программу перевыполнил.
Состояние незавершенного производства, его постоянный рост, вследствии поставки некомплект­
ного металла и изделий требует принятия необходимых мер, понудить заводы поставщики 
к точному исполнению заказов и в срок.
„ я На 1 января в незавершенном производстве имелось 1437 тонн конструкций.
„ „  „ 1 февраля „ „ „ ІбЗо и п
,, „ ,, 1 марта „ я „  1645 „  „
,, и и 1 апреля 0 „ „ 1796 „ „
С прошлого года в цехе скопилось незаконченными 1437 тонн мет. констр. (на 1 января). 
Начиная с текущ его года цех запускал в производство заказы целиком обеспеченные металлом — 
это дало возможность задержать темп роста незавершенного производства, прирост которого на 
протяж ен и и  квартала в 359 тонн нельзя считать ненсрмгльньш. Цех делал упор на окончание 
н езаверш енн ою  производства, неимея возможности форсировать запуск. Так, при программе
на январь 1150 тонн запуск составил только 522 тонны
на февраль 1250 „ „ „ „ 689 „ ,
на март 1350 „ „ „  „ 826 „
Весь выпуск готовы х  изделий проектирования за счет незавершенного производства. Есть трудности 
с заклепами.
Нижеприводимые данные состояния р абот  по переделам показывают на наличие диспропорции 
в производстве в начальных переделах и конечном переделе -— клепке. Выполнение программы 
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Я н в а р ь Ф ѳ в р а л ь М і а р т
/
U 6
И т о г о  з а  1 к в а р т а л
Разметка . . . . Тонн 402 149 192 47,8 128,9 437 103 127 29,1 123,3 567 136 25,7 107,4 1406 388 465 83,1 119,8
Наметка . . . . " 748 238 398 53,2
*
167,2 813 195 294 36,2 150,8 1053 449 608 57.7 135,4 1 2914
' '■ '








Ф & с с о н ................. 397 ’ 325 36,2 81,9 075 320 366 37,5 114,4 1053 336 417
f-
39,6 1124,1 2925 1058 1108 37,9 105.2
Листов................
*
253 157 171 67,6 108,9 275 167 212 77,1 126,9 297 232 26S 90,2 115,5 825 550 654 78,9 117,1
Сверловка . . . дыр 143750 115300 88134 61,3 76,4 156250 105296 102000 65,3 99,7 202500 124000 113289 55,9 91,4 502100 3415000 80342- 60,4 88.8
Ііоколка . . . • >»
1
' ’ 
_862500 454000 308872 42,8 81,2 937500 416000 355555 37,9 85,5 1215000 60700о 408828 38,6 77,2 80150(0 1477000 1193255 39,6 80,8
Сборка ............. тонн 1150 — 489 42 5 1250 — 513 41,0
•
1350 — 654 48,4
Г ■ Ы  •
— 3750 1656 44,2 —
Клепка .............. за к л 287500 124000 90343 31,4 72,9 312500 120100 82800 26,5 68,9 405С00 134000 82742» 20,4 61,7 1005000 37810> 25588? 25,5 67,7
На протяжении всего квартала вгстают сверловка, проколка и клепка. Отставание по клепке 
наибольшее. Недовыполнение норм по сверловке и проколке есть результат сокращенного запуска 
■ в производство.
Из этой таблицы также видно имеющееся в цехе несоответствие между основными и подсоб­
ными рабочими. Так, если для выполнения мартовской программы требовалось производственных 
рабочих 700 чел., монтажных—335 и подсобных—260, цех имел производственных рабочих только 
58 6°/о или 410 человек, монтажных 93 чел. или 27,8°/о и подсобных рабочих 246 человек или 94,6°/о. 
Общее соотношение между производственными и подсобными рабочими составляет 48,9,/'о вместо 
25,10/о по плану. Обеспеченность рабочей силой по общему количеству составляла за I квартал б935°/о.
Однако обеспеченность рабочей силой на основном переделе, где заканчивается процесс 
производства еще ниже. Так, если для  марта требовалось клепальщиков вместе с подручными
221 чел., имелось 108 или только 49°/о. И этот состав рабочих в большинстве своем мало квали­
фицированы, обучены в цехе, не дают производительности квалифицированных рабочих.
В целях облегчения положения с рабочей силой цех ведет подготовку рабочих основных 
профессий,—в течение квартала выпущено 70 человек и обучаются на 1-ІѴ—90 человек.
Текучесть рабочей силы дает следующие данные:
Январь — 10°/о 
Февраль—12,3°/о 
Март — 13,3°,о
Прогулы в цехе составляли за январь 0,47°/о, февраль — 1,3°/о и март — 0,б9°/о. Состояние социа­
листического соревнования и ударничества характеризуется следующими данными:
По состоянию  І К оличество  
на 1 число  
м есяц а  У дарны х б р и г а д  
•




°/о охвата  
соцсоревнован.
°;о закрепивш их.
На 1 января . . . . 57 478
!
119 63,2 45,7
я 1 ф евраля . . . 23 431 305 7 >,1 г 62.2
.  1 м арта . . . . 24 451 300 1 70Д 62,4
ч „ 1 апреля . . . . »з 000 6S 61,3 75/1
J
В течение квартала имело место только 2 общецеховых производств, совещания с охватом 
96 человек. Групповых п/с. было 40. За  квартал собрано 37 предложений из которых рабочих 27.
Данные текучести и ударничества показывают неудовлетворительность постановки массовой 
политической работы. Ударничество распылено и лишь в конце квартала растет число ударных 
бригад. Сокращается количество одиночек соревнующихся. Число производственных совещаний 
и рабочих предложений показывают оіромный прорыв в работе профорганизаций. Все этѳ вместе 
привело к огромному прорыву.
Имен в виду больш ое место, которое должно занять в работе цеха электросварка, необходимо 
остановиться на опыте этих работ которые имеет цех.
Работа прошлого и первого квартала показывает, что цех может справиться с серьезными 
работами по электросварке.
Выпуск сварных работ за отчетный квартал составляет 361 тонна. Исполнены электросваркой 
все мачты для трамвайной линии, мачты Челябгрэс'а, бензиновые баки весом по 5,5 тонн каждый, 
подкрановые балки Сталелитейного цеха 8 тонн каждая, 15 метровые стропила механического цеха 
по 1 Ѵг точны каждая. Общий вес выпущенных за квартал сварных конструкций составляет
222 тонны, остальное падает на разные работы по заказам, которые выполнялись комбинированно.
В программе электросварочной включено к исполнению весь газопровод завода весом 
800 тонн, предполагается выполнить электрвсваркой конструкции, стропильные формы и подкрано­
вые балки механического цеха и ряд других больших работ.
Весь состав электросварщиков состоит из 75 человек, из них более полввины недавно при­
шедшие на эту работу. Подготовка осложнена тем, что в техперсонале нет достаточного коли-! 
чества специалистов электросварщиков. і
с;<13
&
Р абоч ее врекя  
по плану II р о с т.. о й 11 р И ч и Н Ы II р о е т о я
7*
а Не т Рем . маш. Нет тока Нет п од‘ем.
Н ет ПОД- 
готовл.
% Ч асы °/о°/о - Часы °/о«/о сварщ . ' ■ крана работы
'г-а * Ч а с ы
, 618 100 F 0—80 4,9 >8—00 3—15 7— 15 2—00 —
2 618 ' 100 4 2 - 4 5■ 6,8
9— 45 12—15 1 7 -1 5 1 - 0 ) 2 - 0 0
3 ■ 018 ' 100 ! 6 5 - 0 0 10,5 48—00 00—45 14— 15 — 2—G0•
4 618 100 29—35 4,8 15—С9 2—5~> 7— 15 — 4—30
5 G18 100 18—35 3— 9—00 2—20 7— 15 —
• (5 618 100 40—50 8— 33— 45 1 - 5 0  ■ 7 - 1 5 — 7 - СО
7 618 100 51— 15 8,3 42—00 2 - 0 0 7— 15 — —
8 618 100 То—40 1?,Ч 39— 45 32—40 4 —15' — —
9 4І6 100 96—30 -2,5 6—0 00—30 6 3 - 0 0 — 27
л
10 414 100 132—0 31,9 30— 00 7 2 - 0 0 --- 30
Итого 5784 100 592—10 10,2 251—15 58—25 207 S 72—30
0/00/0
~
— — 4,3 1
,
3,6 1,3
Работа по электросварке происходит в 4 смены в течение круглых суток. Как видно процент 
простоев не высок. Расход электрода в 1 час почти приближается к технической норме. Март 
дает 67 кгр. вместо 70 по норме.
В мае предположено ввести в эксплоатацию электросварочную машину на 7 дуг.
Имея в виду подготовить кадры работников по электросварке Управлением Строительства 
были организованы курсы к переквалификации инженерно-технических работников на электросвар­
щиков на которых работает до 30 чел, инженеров—курсы обеспечены квалифицированным педаго­
гическим персоналом из Центра.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГІ
капитальных работ по „У р а л м а ш и н о с т р о ю “
За 1-й квартал 1931 года.
(В  тысяч, руб.)
*=* ! °5
План 1 -го  квартала 1931 Г.
£2.о . Ф и з и ­
ч е ск и й
об‘ем
'




| ; ! 
:р- - '
1
§  ^  
О  Й Й
CQ «
С трои т.
р аб о т



























































3 Ч у гу н н о -л и тей н ы й  ц ех аб с. ч.о/ е//О уО
350 131 219 1С0 175 24 649
4 С талели тей н ы й  ц е х .......................... абс. ч.% %
750 43? 313 150 270 150 1320
5 К узн ечн о-п рвс........................................... ■абс. ч. 
%  %
450 232 218 50 20 520
6 Т ерм и чески й  цех ................................... абс. ч 
%  %






Ц ех  м ет. к о н стр .......................................



















9 С у ш и л к а .................................................... абс. ч.% %
і - — 11 2 13
10 И нструы . м аст ер е к ................................ аб с . ч.% %
-35 ?5 16 229 8 288
11 Рем . м ехан и ч  м а е т ............................... абс, ч.в/ о//о /•
45 45 — “1 23 78 ' 3 154
12 абс. ч.% %




13 Электрсотопят, и комнр. станция абе. ч., % %
450 322 128 50 ~404 150 1054
14
•
Линия э л е к т р о п е р е д а ч и ................. абс. ч.% %
50 50 - ___ 30 33 1 114
15 абс. ч. % %
70 70 83 43 і 4 150"
16 ' абс. ч. % %




195 195 — 2'9 20 30 4У5
18
! ■ -
Генерат. станция .............................. абс. ч.л> %
250 250 40 276 20 586
19 ■абс. ч.j % %
— __ — - 11 — j — 1-1
Итого по промстроительотву абс. ч% %
4ДЗ~ 2775
I ,
18 55 982 1869 433 % 7414
Общезаводские здания и сооружения.
•
20 Ш ирококолейн. п у т і:
а) П о д 'е з д н о й ............................... ,абс. ч. % %
80 80 —




170 •* 170 — — — ; 170




— ~ 22 ! 22
22 Электрокар, и автомобили-. . . • абс. ч.% %
— — і 25 — — . 25
23 Управлен, гавод ...................................... -абс. ч. 1 % %
150 150 — —
.
150





















309.7 275,7 34 92,5 50 3,5
-
455,7
80,9 52,7 7,1 132,1 37,0 37,8
45°,2 284,2 168 9,4 73,9 14,0 549,5 ,  I
129,2 217,0 76,7 9,4 42,2 53,3 84,6
524,4 265,4 261 12 138,6 55,3 730,3 j
69,92 00,27 83,4 КО - 54,3 36,9 oo,3
51,5 0,5 51 2,3 --- 1 54,8







: _ — 35,8
13,2
22,6 2°,6 2 97.6 17,5 17,3 155 f













— . — 9
69,2 j
22?,9 222,9 — 52 61,3 1 . 337,2
636,8 636,8 325,0 26,8 12,5 117,1
15,9 15,0 — 51,1 20,4 12.] 99,5
35,3 35,3 182,5 26,2 403,4 64,6
— — , — 3,4 — — 3,4
288,9 211,9 77 14,2 50 4,6 357,7









65,6 65,6 __ ! 1,8 _1 5.2 72,6





— — — 147.5
147.5
92,3 92,8 __ 57,6 4,2 , I 154,6
47,6 47,6 23,0 21,0 1 31,2
176 176 _ 10 221 10,4 417,4
70,4 70,4 , 25,0 80,1 ■ 52,0 71,2
• II
2661,4 206?,4 593 447,3 636,9 126,0 3871,6
64,4 74,5 43,8 45.5 34,1 29,1 j 52,2





_  ! — j 64,4
37,9
— . — — 41
186,4
— — j 41
186,4

















сi  as 
CD S
План 1-го квартала 1931 г.
Ф изи­
ческий С ір сит. 
об'ем работ
о  том числе д---- 0
t=t
Металл. g; а, 
констр. g  о
os
О=t ^




g IЯ Р- 
о  О  ХО
о
ВСЕГО
24 Л аборатория ............................................ абс. ч.
% %
_  . ' 30
1
/ *7 А/ 5 82




К . - :














— — — — —
29 Склад готов, и з д ..................................... абс. ч.
% % ■.
150 150 • — в 7 — 163
30
___ '
Заводской гараж  .............................. абс- ч.
% %
. — — — — — ■ —
31
% %
- — / — j 12 12
32 К анализация завода .......................... абс. чо/ о/ -■о /о
60 60 — 1 ' ----
Ц
60
Итого по общѳзавод. зданиям 
и сооруж ениям ..................
„аос. чСѴ О//• уО
610 610 — Ш 64 7 792
Жилстроительство.
33 Ж илые здан и я ................................... .... абс. ч.
% %
1300 1300 — -— — 1300
34 Общ еств, з д а н и я ................................... абс. ч.! в' tv 'О /о
900 900 - ‘ — 911
35 Внутр. освещ. жил. и общ. здан . . абс. ч. 
% %
— — — 45 _ 4 . 49
86 Элегітрое. выс. напряж . . . . . . абс. ч
% %
в 3 2 - 1 6
37 Наружн. расп. освет. сеть  . . . . аос. ч.
% %




Водопров. наруж н. с е т ь .................





























Итого по жилстроительству . . ■абс. ч. 
; % %
2276 2376 — 68 — 6 2845
4^ 1 Поде, предпр. и врем, иостройки . абс. ч.1 о/ о/ j А> /о
280 280 — — — — 280
43 ! М еханиз. р а б о т ......................:
*аос. ч.
% %
— — — 75 132 — 207
и т о г о .................. абс. ч.
% %
2S0 280 --- 75 132 __ 487
44 Ф а б з а у ч ...................................................... абс. ч
% %
250 250 33 155 5 443
• ’■*
В С Е Г О  . . . . .
! . - і





































34,5 34,5 — — — 3 4,5











' ! - — - —
■- -











— — 11,2 — — ! 11.2 ' ■ -
5 ,2 5,2









































— — — 352
38,6



















































— 10,9 16,4 409,2
146,1 Г 1








































67,5 1; ' .
ем
см
Выполнение стройпрограммы за 1-й квартал 1931 года.
План иа 1-й к в ар тал ......................... %
План на январь месяц
Выполнено за  январь
абс. ч.
>°/о. .
План за  февраль месяц
Выполнено за  февраль
абс. ч.
®/о°/о
План на март месяц,
Выполнено за  м арт
абс. ч.
°/о°/о .
ВСЕГО за  1-й квартал
абс. ч.
°/о°/о . ,















Уралясил- : Гядрав- 
строй ! лика




































































































6 3 9 0 ,2
74,8
Выполнение стройпрограммы но групмам УМС за I квартал 1931 г . Приложение №-"а
1 гр. Промстроительотва 2 гр. жил. строительства
-------- .—- - -


























818,4 50 25 893,4 349,8 50 80 75 554,8 64,1
•і
20.2 84,3 100
Выполнено абс. ч .............................. 739,65 45,1 25 809,75 300,9 44,9 91,3 50 487,1 90,9 15,1 106 95,45
8 а  январь % % .................................. 90,4 90 100 90,6 86,8 88 114 94,6 91,7 141,8 74.7 125,7 95,4
План на февраль ............................. 1019 100 70 1189 802,7 50 95,2 130 1077,9 123,6 20,7 143,8 145.7
Вынолнено абс. ч........................ 634,6 53,2 91 779,3 631,8 33,5 89.5 130 884,8 69,5 19,2 £8.7 44,5
За февраль % % .............................
4
62,2 53,7 130 65,5 78,8 67 94 100 88
Ш  ■ " г
56,2 95 61,7 30,5
План на март ...................................... 1169 116 55 ’ 1340 875 85 50 170 1180 162 147 309 157
Выполнено абс. ч .............................. 922 159 39 1120 464 33 28 140 665 142 36 178 136
8 а  март % % ...................................... 78,8 137 70,9 83,5 53,0 38,9 56 82,4 . 56,3 87,6 24,5 57,6 86,6




I. О б е с п е ч е н н о с т ь  р а б о ч е й  е н л © й
Среднее спиеоч. 
число рабочих о/ о/
СРЕ іНЕЕ СПИСОЧНОЕ ПО ME 'ЯЦАМ
1
на 1 квартал




Факт. Январь Февраль Март Январь Февраль Март Январь Февраль Март
Огновное строительство ........................................................... * . «5 3 4Г>99 69,7 6863 6332 6081 4260 4555 4983 62,1 66.6 81.9
Подсобное п р е д п р и я т и е ..........................................• ..................... 1885 1789 94.91 2159 22.(3 2477 1724 1736 1929 79.9 77,7 77,8
m s 1374 69,82 163.) 1794 1691 1173 144» 1478 74.8 80,7 87,4.
1454 911 62,65 1345 1327 1264 869 942 923 04,6 7 09 73,0
ВСЕГО по У М С .................
П о  г р у п п а м
11900 8073 72,83 12000 12186 11516 8026 8681 9313
'■ V- -
66,8 71,2 80,8
2236 1893 84,7 2409 2293 2005 1775 1842 1962 74,5 80.3 97,8
2-я и ш л гр у п п а ........................................................................................ 1900 1214 63,9 2076 1845 1776 1068 - 1292 1293 51,4 70,0 72,8
3-я водопроводная г р у п п а ......................... — ............................... 656 448 68,3 530 690 743 357 425 562 66,8 61.6 75,6
4-я дорожная г р у п п а .......................................................................
По подсобным предприятиям
679 245 36,5 732 780 540 215 218 3J2 20,4 27,6 58,0
321 210 65,4 271 326 365 188 200 242 69,3 61,3 66,3
Песчанный „ ........................................................................................ 68 55 80.8 65 6) 80 33 60 73 50.7 100.0 80,8
196 94 47,9 200 195 195 85 96 101 42,5 49,2 51,8
251 150 59.7 276 239 239 152 151 Т 48 55,0 63,1 64,9
Кирпичный завод ................................................................................ 158 140 88,6 173 162 141 132 148 140 76,3 91,3 99,2
Б#тонный „ ........................................................................... 195 171 87,6 167 167 251 141 177 191 84,4 105,9 76,0
Рем. Строительный д ѳ х ..............................................■ . . . . 528 447 8'. ,6 450 537 599 450 431 460 100,0 8(1.2 76,8
Транспорт . . . . ........................................................... 490 43(3 88,9 442 538 490 451 414 414 102,0 82,5 84,4
П о  п р о ф е с с и я м
373 288 77,2 420 351 347 249 269 346 59,3 76,6 99.7
З ем л ек оп ы ................................................................................................. 1398 595 41,1 1440 1450 1305 552 551 621 38,3 38.0 47.5
П лотники.................................................................................................... 1972 1496 75,8 2185 2085 1645 1326 1563 1598 6<\7 74,9 97,1
Ш тукатуры ................................................................................................ 399 225 56.4 400 370 426 185 212 279 46,2 57,3 65,4
Чернорабочие ......................................................................................... 3',53 2319 75,9 2907 3277 2975 2241 2281 2437 77,0 69,6 21,9
—  25 —
2. Текучесть рабсилы в процентах
Октябрь Ноябрь Д ек абр ь Я нварь Ф евраль М арт
В  ц е х а х  по стр ои т ел ь ст в у  ........................... 53 26 19 17 19 20,7
Б том числе: . . .! У
К а м ен щ и к и ............................................................... 37 58 21 40,6 29 82,1
•З е м л ек о п ы ............................................................... 50 87 44 43 29,4 34,2
Плотники . . • ...................................................... 30 15 12 10 12,3 20,5
Ш тук атуры  ........................................................... 48 53 9 31 20 16,2
Ч е р н о р а б о ч и е ........................... .... . . . ^ . 42 25 18 21,5 17 33
В группах:
1-ой промыш лен. г р у п п е ................................ 17 12,1 14,5
2-ой ж илищ ной „ ................................ — — 12 18,8 32,4
3-ей водопровод. „ ................................ — __ — 53 36 33,8
4-ой д ор стр ои т . „ ................................ — — — 40 34,4 25,8
В подсобн. предгтр.
К аменны й карьер ........................................ — — — 13,3 21,5 20,7
П есчаны й „ ........................................ _ — 103,3 75,0 53,4
И звестковы й „ ........................................ — — 24,7 15,6 Б0,5














3. Н е в ы х о д ы  н а  р а б о т у
¥
В Т 0 м ч И С Л Е
М Е С Я Ц А ВСЕГО П Р О Г У Л Ы
ІІо болезни Государ. обяван. Отпуска Выходные дин
неявок Уважительн. Неуважительн.
Январь
в о/о отнош. ........................
'
27,22 0,52 2,24 3,27 0,44 2,65 18,1
в абс, ч и с л а х .................... 67718 1285 5583 8126 1092 6582 45050
в в/о отнош ........................ 24,99 0,92 2,88 3,86 0,25 2,35 14,7$
Февраль
в абс. числах .................... 63116 2235 6957 9266 591 5666 38401
Март
В °/о OTHOIU............................. 23,69 0,49 2,71 3,28 0,29 1,74 15,18
в абс. ч и с л а х .................... 68397 1400 7828 9481 845 5021 43816
в в/° отнош............................. 25,3 0,64 2,61 3,47 0,33 2,25 16
За квартал
в абс. ч и с л а х .................... 66410 1042 6790 8957 843 5756 42422
4. Прогулы по неуважительным причинам в %.




1-й п р ом гр уп п е
2-й ж илищ ной  гр уп п е
3-й водоп р ов од  . . . .
4-й дор ож н ой  . . .  
К ам енны й карьер . 
П есч ан ы й  „ 
И звестковы й „ 
Л есоп ил ьн ы й  за в о д  
К ирпичны й за в о д  . 
Б етонны й за в о д  . . 
Р ем он т.-строи т. ц. . 
Т р ан еп ор т  ..................
2,95










































Октябрь Н оябрь Д ек абр ь Я нварь Ф евраль М арт
Вербовка
О бслуж иваем ое число




О б с л у ж и в а ем о е  ч и сло  





















578 іі 265 















3 - 1 2 3 - 1 8
. В  том  числе:
1-я п р о м г р у п п а ............................................................... 3— 05 3 - 3 1
2-я гр уп п а  ж ил. с т р о и т е л ь с т в о ...................... 2— 70 3—05
3-я гр у п п а  ин ж . тех . еан и т. соор уж ен и я  . . 2—90 2—87
4-я гр уп п а  ж .-д . и б л а г о у с т р о й с т в .................. 2— 96 3 - 0 1





Зем лекопы  ........................................................................ 2— 87 2—90
К а м е н ы ц и к и ................................................................... 3—73 3—87
7. Производительность труда к 29/30 г.
Я н в ар ь
Плотничные \  
Кам енны е . . 
Зем ляны е . . 
Ш тукатурны е
Но в еем  . - 
В том числе удар н и к ов
1. П ром етроительсгво









8. Ударничество и соцсоревнозанне.
К оличество
уд а р н ы х
бр игад
Р абоч .
% охв ата  | | = = = =  
удар ни к и  || Б р и г
И. Т. Р .
У дар, j % ох в
С л у ж а щ и х
Бриг. I У дарн. % охв. ,
Ч исло  
|| зак реп и в­
ш ихся
Я н в ар ь  . . . 237 3076 42,9 21 438 63,1 16 459 36,9 2770
Ф евраль . ; 241 3650 45,3 14 502 65,6 20 423 37,7 ; 3147
М арт . . . |і 257 -і 4020 49,3 14 494 64,5 27 515 83.4 ’ (J 3266
Приложен*® Ks 4.
С В Е Д Е Н И Я
О фактическом поступлении главнейших строительных материалов за 1-й квартал 1931 г.
Наименование материалов
Един. П отр еб- і В ы делены
и зм ерени я  ' ность  1 кв.
Цемент .............................
Лее к р у г л ы й ..................




Т р е п е л . ..................




Глина огнеупоі н . . . . 
Кирпич шамотя. . . .
П а к л я ..........................





кровел. . . . . . 




Шпалы широнокол. . . .
узкокол...............
Р а д и а т о р ы ......................
Магний хлорист...............


































































п оступ и л о
0 / 0 1  /о 10 по- ;% % поступ-
ст у п  л. к п о -  ления к вы-
і































































Выполнение производственной программы подсобных предприятий






Щебень .................................... • ..................... • . . .
Налиновский карьер
Песок бет-стр.................. ..................- .............................
Балласт ............................................................................





С ы р ь е  ........................................................................
Пиломатериал ..................................................................
Шпалорезка
С ы р ь е .........................................................................












Окон, и двѳрн. кол. приел, р а м . .................................
Поковок р а з н ы х .................. ...........................................
Покрытие к р ы ш ........................................... • . . . .
Работа ст. „Болиндер“ ................................................... .
И зморн-
тель
По п л а н у Ф актически % от пл.
М3 42000 211Т539 50,4
>» 14500 911085 62,8
»» 19000 116329 161,1
я 8G00 394639 31.9
» 8000 . 116928 —
и 10000 У894 18,9
Тн. 6СОО 2509 41,3
М3 22730.25 18329>8
У* 14775 13318,69 90,1
»» 3735
» 2801 — —
Т. ш т . 920 895 97,2




кг. ЗбОСОО 327100 S0.86
» 360000 236000 65,55
М2 С573 428359 65,16
п 8800 996136 113,5 9
я 5000 48831 97,66
Тн. “'
22,5 1'8Д6 80,6
М3 50000 24739 49,47
п , м. 660000 44S963.91 68,17
В е
об использовании строймехаиизмов
д о м о с т ь







О м«  сі 
о*3 Км щя 2о
03ао































































2s w я _ №-pi. и"ТУ- м



















03 2§s «<§ 






и ясЗ X 
Ф
. Я=е< . й & к *
22
Б е т о н о - м е ш а л к и .
00гЧтН 7 1237 34 18,12 34,13 622,58 119,30 10,33 — — — 839 -2 6 ■397—341
185/119 8 8 1480 70,16 11,15 13 45 763,50| 119,0 14,33 — 9—30 — 1002,09 477,51
326/175:! 8—10 13 3248 181,18 29,03 117.09 1837,511 155,18 50,38 3 9 - 0 — 2410,17 837,43:
658/405 j 8—10 28 5965 285,34 58,30 165,07
1. ■




















Январь . . . 
Февраль . . 
Март • • ■ •
0.2.аД 5528































4,39 4,66: 0 ,92 0.27
3.3711 4,S6!| 0,77? 





И Т О Г О . . 181/128 8 - 1 1540 63—26ІІ24—01; 109—50 411 03 165— 19:38—14 50—50: 862—43! 677—17!! 0,43 214S 3,17 4,343 0,73; 0,31
К р а н ы  „И Б А Г А“.
Январь . . . .  
Февраль . . . 
М а р т .................
69/56
86/43 8—Ю 552830 8 - 3 0  — 104 715—03 5613—25 736—5: 392 0,71 93—021) 0,11 409318 под* ем метал, фермы „ лесом, и мет. коне
ИТОГО 155/9 э | 8 - 1 0 1382 8—30 819—03 69—25 896- 485—02; 0,35 727Й
К р а н ы  „Б Е Н А Р А“.
Я н в а р ь ................. 25/9 8 1 200 7—19 0,45 — 138—37
и
—  1 — — 155—41 44—19 0,22
Февраль . . . . 94/76 1 4 752 42 -0 7 1.0 — 172—10
1
72—ООІ 8—36І 24—09 — 320—02 431—58 0,57
М а р т ..................... 1' 5/94 8 -1 0 4 1014 1 2 -3 6 7,08 10—03 519—17 67—40 —
И
- 616—44 397—16 0,39
ИТОГО . . 224/179 8—10
9






25 п. 0,90 0,19
2074 п 6 ||. j;
І8 6  «..!!} 12,8 25 
1545 п. 11) лесоЦматериа
110,51 |і 0,22
^ ІІ






















Январь . . 
Февраль . 
Март ■ ■ -
946
386
н о д 'е м  б е т о н а  
> я  д е * о м а т е р .
j  к у б о м е т р о в  б е т .















Л е б е д












176—ЗОЯ 5 3 -3 0 ; о,зо:,(1 46;
под'ем ферм, метал. 
„ мет. kohqt.
к и  п р и в о д н ы е .
103/71
145/97
8— 7 8—10: 9991411 1—30 206- 24 6 -0 08 — 30 142 -2 9 205651—541 10156—50)1 І і26 ;! д .
825 -3 0
1100—07




( 1125 под. камня—526 вагонет  
65 под. дер . ферм 
1571 под. лесн. матер.
3021 под'ем лесоматер.
ИТОГО .
Я н в а р ь .................
Февраль . . . . 




































0,40 j 4592 под'емI
0,541 —






Январь . . 
Февраль ". 
Март ■ • •
80/53 10- 664 2611 52. 123 37 70 321—1413—14
Н А С О С Ы  ( ц е н т р о б е ж н ы е ) .






___  Ji ___ _ ___  1 ___ ___ - _ I ___ - - I ____ ____ ___ ____ ___ ___  II _ _ ___ ____
24— 8 4І 2224 -- — — 1107 92 j — - — — 1199 1025 0,46 -- -- -- --







— 1107 — —  j 2577 2407; 0,49 _ ___ - 1 1 _ ____























0,208 1 38 
0.19 163 
0.20В 59 (
61 5,10| 1,171 



















1 5 -1 2
Зі
10
11 5 — 1 642—35 63—30 4 3 - 781—17 192-43! 0,201 891
II
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1 Ш кола Ф ЗУ  . . ■ ............................... 638 19 31 ч 00 Ф*
і
1072 172
2 П одготовка в Ф З У ............................... 307 173 15 99 218 —
3 ІІІкола-завод в г- И рбите . . . . 448 j 55 707 1100 400
4 К ун гур е . . . . ' — 282 282 18
5 Комбинат Рабоч. Образован.
а) О тдел  М еталляч. К онетр. . . 77 - 24 8 61 —
б) , М аш иностроения . . . (33 . — 13 — 50 35
в} „ Э нергетическое . . . . — — 3 101 98 —
г) К ур сы  адм .-хоз. работа, . . . 24 — 8 1 17 30
д) „ к рановщ иков.................. 16 22 — 29 23 ' —
е) „ гіаровозн. маш инист. . 45 — 15 30 —
ж ) „ электро-м отористов . 38 21 17 — — —
з) » м оторист, вн. егор. . — — ■ 30 30 — .
и) „ автогенщ иков . . . . — 15 » • —
к) „ электро-сварщ иков . . чъ 33 45 37 —
Л) „ „ .  И Т Р . — — 42 42 —
м) „ я электромонтеров 70 30 — 40 —
н) „ ш о ф е р о в ...................... — — — 51 51 —
о) „ техиорм ирования . . —
1 ■
- 30 80 —
п) я немецкого язы ка . . 125 — 79 — 46 —
р) . чертеж и, конструк. . — — — 22 22
с) „ п /п одгот . ва В Т У З и . .
Т ехникум  ........................................ 103 99 4 — — 55
6 Заоч н ое обуч ен и е ............................... 125 25 150 —
7 О бластны е к урсы  повыш. квал. . 11 И 4 4 —
8 Ц ен тр альн ы е „ „ • 17 5 22 —
9 К он трак тац и я ст у д ен т о в  .................. 119 17 — — 102 —
10 К ом андировки з а  гр ан и ц у . . . . 2 1 — 1 2 —
11 я на заводы  СССР . 14 10 - 2 6 —
12 Подготовка раб. на действующ.
■ - - % П ереброска р а ­
за в о д а х  ............................................. — -- - -- 340 340 _ бочих п оставлен .
в гр аф е 2 и 4 у с ­
13 Переброска рабочих с действующ. ловно.заводов . ......................................... —1 і,6 46 — —-
14 М о с к о в с к ая  Б и р ж а  Т р у д а  и и н ­
■
1
д и в и д . д о го в о р  ........................... 118 ч " 118 1
ИТОГО . . 2267 еоо 264 24S7 3890 720

О П Е Ч А Т К И :
При выпуске печатью брошюры ,,Конъюнктурный обзор" вкрались опечатки сле­
дующие:
Н А П Е Ч А Т А Н О :  С Л Е Д У Е Т  Ч И Т А Т Ь :
GTp. 1. Коньюктурный обзор Конъюнктурный обзор
Н А П Р А В Л Е Н И Е  Р А Б О Т .
» » предусматривал в об'ем капиталовложений предусматривал об‘ем капиталовлож ений
» избежать концентрации в летнее время и з б е г а т ь  концентрации их в летнее время
» подготовив эти об 'екты для монтажных работ подготовке этих объектов для  монтажных р а ­
бот
» пользуясь в зимним периодом надлеж ало  пользуясь зимним периодом надлежало ус- 
успеть до появления вешней воды петь до  появления вешней воды
У С Л О В И Я  Р А Б О Т .
» Условия для  осущ ествления намеченных Условия для осуществления намеченных не
по плану работ в части обеспечения строи- плану работ, в части обеспечения строитель-
тельства необходимыми средствами, как ра- ства необходіш ыми средствами, рабочей си-
бочей силой, лой,
» по основным цехам, пришлось приостановить по основным цехам. П риш лось приостановить 
отделочные работы на жилищном строитель- отделочные работы на жилищном строитель­
стве. . стве.
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
2 в колонках «План», «Выполнено», « Р / о  к пла- Мет. коя . 
ну»—Мат. кон.
» в колонке промстроительство «Физ. о б ‘ем» 2661
2 61.
» сданы для специальных работ по отоплению, сданы для  специальных работ по отоплению,
освещению, полы и пр. и м онтаж у оборудо- освещение, полы и пр. и на монтаж обору-
вания. дования.
3 в строке 6 сверху— в следуыщем в следующем
» » „ 10 „ — дает за 4-х кратную, обо- дает  4-х кратную оборачиваемость, 
рачиваемость,
» » в  отроке 12 с в е р х у — Являющ ихся самостоя- Являющиеся самостоятельными админиетр*-
тельных административно хозяйственных тивно-хозяйственными
З А Г О Т О В И Т Е Л Ь Н Ы Е  О П Е Р А Ц И И .
» 7 в строке 2 сверху— которое испы ты вало  в котором находилось
И С П О Л Ь З О В А Н И Е  С Т Р О Й  М Е Х А Н И З М О В .
» 11 в стр. 1 сверху— остается абсолютно неудов- остается неудовлетворительным, 
летворительным.
П Р О И З В О Д С Т В О .
» 12 „• о снизу— проектирования проектировался
П р и л о ж е н и е  JVa 1.
» 20 в колонке Всего оборудовано в С С С Р 1355 1264,
Всего 11464 11481
П р и л о ж е н и е  №  3.
» 24 в колонке по плану за ф евраль— 6332 6832
2. ТЕКУЧЕСТЬ РАБСИЛЫ В ПРОЦЕНТАХ.
» 25 в 1 колон ке—в цехах в целом.
П р и л о ж е н и е  №  4.
» 20 в в строке 2-й колонки 81008 810в
П р и л о ж е н и е  №  5.
»  so  в 4 колонке 2 1 1 7 5 3 9 ,9 1 1 0 8 5 ,  11632-9,394639,  21175, QUO, 11632, S940. 1189, 4283, 9861, 
116928, 428359, 996136,  4883 ] .  4883. j
П р и л о ж е н и е  №  б.
31 выноску сбоку в ведомости „Краны Б е н а р а “ с л е д у е т  считать отнесенной к колонке ИТОГО 
п од ‘ем бетона Факт. пр. за мес. бет. раств.946
3S6 « лесоматериала 
кубометров бет.








' . V  .. ЧіС; . . . .
. '  1 ‘ '  ■■— . . .  -
V S 4 , Ѵѵ ' • ѵ г ' ; . ;■
1




. . .  , ~ , ..
' ' х ; -  V -  V ... —  .
; - . л " - ;  ■ ; / , :/ V - и ? '
;>>: Т  ■
■L
Ш  '  -  ~  :
Чгс&
' J  -
y f ' :
, -  . ѵ . \' ■ '■ :• - . /
г ~  <
: ; '\Ѵ ' 'д  , г - ^ ѵ ‘ ■ ; .(■
Л ■>' . ѵ ■ - I  ■ ' .:. Л ' ' ;. -Ѵ' ;.
,
- ".
- - , . л  , • 
г4'- .-.ІѴ-, -..г, -•< .
' \  ■ N
Ш Ш #
‘::.у >:■ :• N
'
- ' • ■:;• /
.
ш ш щ ,
■
у
■$ff J / :




!- . .„,. - . ■. х ~ -■ •; :^ух;... , .
•; ■ : ;. ... ■ ' 4 ' ■ ' \~г. ■ • -'
і :  - ;■ • . ; .. ..
г*-. :
Свердловск Уралобллит Кг 796 Типография Уралмашиностроя Заказ № 130 Тираж 100
